



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ANEXO

Consolidación de la Evaluación del Plan Operativo Informático 2018 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables



Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



2018



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación del Sistema de Gestión Documental

Descripción del proyecto:

Implementación del Sistema de Trámite Documentario Web en su primera fase, orientado a reducir el uso de papel e implementación del expediente digital

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

3

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 14000 | Presupuesto Ejecutado | 14000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficados | 400 | Usuarios que Demandan | 400 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Implementación de un servidor de telefonía de alta disponibilidad

Descripción del proyecto:

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 544 anexos, los cuales se encuentran en un Servidor de Telefonía que data del año 2014, el cual cuenta con obsolescencia tecnológica, por ello con el fin de mejorar el rendimiento de los servicios de comunicación del servicio de telefonía fija, se requiere contar con un servidor de telefonía de alta disponibilidad.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|-------------------------|------|-----------------------|------|
| Presupuesto: | | | |
| Presupuesto Planificado | 8000 | Presupuesto Ejecutado | 8000 |
| Usuarios: | | | |
| Usuarios Beneficados | 544 | Usuarios que Demandan | 544 |



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Inventario del Equipamiento TIC (Equipos de Comunicación de red, Servidores, Telefonía, Estaciones de Trabajo y Software).

Descripción del proyecto:

Realizar la toma de inventario del parque del equipamiento de TIC (Equipos de Comunicación de red, Servidores, Telefonía, Estaciones de Trabajo y Software) de la sede central del MIMP, y sedes interconectadas con el MIMP, para obtener datos reales y actualizados de los equipos de TIC operativos e inoperativos con el cual se cuenta asimismo del software que poseen.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 25500 | Presupuesto Ejecutado | 25500 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficiados | 871 | Usuarios que Demandan | 871 |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Implementación del Sistema de Registro de NNA - Fase I

Descripción del proyecto:

Esta actividad va a permitir el desarrollo e implementación de un sistema informático que permita el registro de niñas, niños y adolescentes a nivel del sector, con la finalidad de dar seguimiento al estado situacional que se encuentran al momento de brindarles un servicio de protección integral para la restitución de sus derechos.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 50 |
|---------|-----|-------------------|----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|
| Presupuesto Planificado | 39000 | Presupuesto Ejecutado | 6500 |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|

Usuarios:

| | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| Usuarios Beneficiados | 23120 | Usuarios que Demandan | 23120 |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Desarrollo del Sistema Registro de Acreditación de Personas Desplazadas - RAD1.

Descripción del proyecto:

Esta actividad va a permitir la inscripción de las personas desplazadas, calificar, validar y acreditar la condición de desplazado/a, consultar y emitir reportes sobre el estado del registro. Asimismo, permitirá la obtención de información socioeconómica y testimonial de las personas identificadas como desplazadas, brindando así un mejor servicio a la población desplazada y contar con información para una adecuada y oportuna coordinación multisectorial para la protección y atención de dicha población.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 30000 | Presupuesto Ejecutado | 30000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Usuarios Beneficiados | 2529 | Usuarios que Demandan | 2529 |
|-----------------------|------|-----------------------|------|



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

| | |
|--|------|
| 1.- Total de personal en la institución | 1178 |
| 2.- Personal con acceso a la computadora | 1178 |
| 3.- Personal con acceso a Internet | 1178 |
| 4.- Total de personal informático | 19 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

| Detalle del Presupuesto | Presupuesto |
|--|-------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 107597013 |
| PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA | 2401444 |
| Presupuesto asignado a actividades informáticas | 258500 |
| Presupuesto asignado a los proyectos. | 485000 |
| Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas. | 1603562 |
| Otros | 54382 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

| Nombre del Indicador | Indicador |
|---|-----------|
| Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) | 0.67137 |
| Eficiencia en el uso de recursos (E2) | 1.0088264 |
| Cobertura del servicio (I1) | 100 |
| % Personal que accesa a la tecnología (I2) | 100 |
| % del presupuesto institucional destinado a las TI (I3) | 2.2 |
| % de acciones orientadas al ciudadano (I4) | 50 |
| % de acciones orientadas a la capacitación (I5) | 0 |
| % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) | 50 |
| Índice de atenciones realizadas (I7) | 100 |
| Productividad del área de informática (I8) | 690.0526 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Rediseño del portal web MIMP

Descripción del proyecto:

El rediseño del portal web MIMP, permitirá reorganizar las secciones, estandarizar las páginas web asociadas al MIMP y poner a disposición del público en general los principales servicios e información temática del sector.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

En el marco del cumplimiento del DS N° 033-2018-PCM, el contenido de la página web del MIMP, está regido por la estructura estándar de la Plataforma GOB.PE, cuyo dominio en Internet es www.gob.pe, y que se constituye como el único punto de contacto digital del Estado Peruano con los ciudadanos personas en general; en este sentido, la OTI cumplió con la migración del Portal Web Institucional a la plataforma GOB.PE.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación del Sistema de Gestión Documental

Descripción del proyecto:

Implementación del Sistema de Trámite Documentario Web en su primera fase, orientado a reducir el uso de papel e implementación del expediente digital

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Implementación de un servidor de telefonía de alta disponibilidad

Descripción del proyecto:

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 544 anexos, los cuales se encuentran en un Servidor de Telefonía que data del año 2014, el cual cuenta con obsolescencia tecnológica, por ello con el fin de mejorar el rendimiento de los servicios de comunicación del servicio de telefonía fija, se requiere contar con un servidor de telefonía de alta disponibilidad.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Desarrollo del Sistema de Supervisión de Hogares de Refugio Temporal – SIR_HRT

Descripción del proyecto:

Desarrollo del Sistema de Supervisión de Hogares de Refugio Temporal – SIR_HRT

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

En proceso de contratación se culminó en Diciembre del 2018.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se iniciará el desarrollo del sistema en el 2019.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Elaboración de directivas TIC

Descripción del proyecto:

Normar y establecer procedimientos y responsabilidades del personal del MIMP que requieren acceder a los servicios de TIC (Recursos Informáticos, Telefonía, Portal Web y Plataforma de Desarrollo), la cuales requieren actualizar las directivas que se encuentran vigentes desde el año 2003.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna.



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Integración del Sistema de Registro y Seguimiento de Casos de Violencia Contra la Mujer con los Sistemas de la PNP, Poder Judicial, y Minist. Público.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

60000



Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar



EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO



SUB UNIDAD DE INFORMÁTICA



2018





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 01

Renovar suscripción del Software antivirus y gestionar su actualización.

Descripción del proyecto:

La red de computadoras de Inabif debe contar con mecanismos de seguridad que protejan los datos e información contenidos en estos. Por lo que, se hace necesario contar con una solución que proteja a las computadoras de posibles ataques informáticos con consecuencias de pérdida o robo de información.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 30000 | Presupuesto Ejecutado | 23840 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficiados | 800 | Usuarios que Demandan | 800 |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **02**

Renovar suscripción del software SPIJ y gestionar su actualización.

Descripción del proyecto:

Los Directivos y profesionales del Derecho requieren contar con una herramienta informática que contenga un compendio actualizado con las normas legales emitidas por el Estado Peruano.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|
| Presupuesto Planificado | 2800 | Presupuesto Ejecutado | 0 |
|-------------------------|------|-----------------------|---|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|----|-----------------------|----|
| Usuarios Beneficados | 10 | Usuarios que Demandan | 10 |
|----------------------|----|-----------------------|----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **04**

Mantener operativo el servicio de Red Privada Móvil.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de una Red Privada Móvil, la que permite una comunicación entre los Directivos y miembros de los equipos técnicos de las Direcciones a su cargo: así como, con los Directores, Administradores y miembros del equipo técnico de los Centros de Atención Residencial (CAR) y Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|
| Presupuesto Planificado | 24000 | Presupuesto Ejecutado | 1365 |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficados | 396 | Usuarios que Demandan | 396 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **08**

Brindar el servicio de atención y soporte técnico a los usuarios finales.

Descripción del proyecto:

Los usuarios de equipos de cómputo requieren de asistencia técnica ante incidentes asociados a la instalación y configuración de programas, uso de recursos informáticos, desperfectos de equipos entre otros.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 96000 | Presupuesto Ejecutado | 96000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficados | 800 | Usuarios que Demandan | 800 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Mantener operativos los servidores de la red principal y realizar copias de respaldo de las bases de datos.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con una Central de Datos y comunicaciones que permite integrar los servicios los mismos que utilizados por usuarios internos y externos. Los servicios están montados y ejecutados en servidores que requieren de personal técnico para su mantenimiento; así como, el respaldo de los datos que produce la Institución.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 96000 | Presupuesto Ejecutado | 96000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| Usuarios Beneficados | 1 | Usuarios que Demandan | 1 |
|----------------------|---|-----------------------|---|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Implementar el Sistema de Gestión Administrativa - SIGA.

Descripción del proyecto:

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta informática desarrollada por el Ministerio de Economía y Finanzas que permite el registro de las operaciones de logística, control patrimonio, gestión de almacenes. El SIGA simplifica los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado. Es decir, implementa normatividad relacionada a las contrataciones y adquisiciones del Estado.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 36000 | Presupuesto Ejecutado | 36000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficados | 120 | Usuarios que Demandan | 120 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Mantener operativo y actualizado el Portal de Transparencia del Inabif.

Descripción del proyecto:

El Portal de Transparencia es una plataforma informativa de acceso libre que permite a cualquier ciudadano disponer, en tiempo real, de la más completa información sobre las actividades, adquisición de bienes y servicios, personal, ejecución presupuestal, entre otros.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 25000 | Presupuesto Ejecutado | 30000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| Usuarios Beneficados | 1 | Usuarios que Demandan | 1 |
|----------------------|---|-----------------------|---|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Mantener los pozos a tierra y corriente estabilizada de la red de datos.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con sistema de red eléctrico estabilizado que incluye un Sistema de Pozos a tierra, en conjunto alimentan la red eléctrica de datos estabilizada con línea a tierra, esta requiere contar un mantenimiento periódico que permita proteger a los equipos informáticos conectados a esta línea.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|---|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 0 |
|---------|-----|-------------------|---|


Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|---|
| Presupuesto Planificado | 25000 | Presupuesto Ejecutado | 0 |
|-------------------------|-------|-----------------------|---|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| Usuarios Beneficados | 1 | Usuarios que Demandan | 1 |
|----------------------|---|-----------------------|---|





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

| | |
|--|------|
| 1.- Total de personal en la institución | 2136 |
| 2.- Personal con acceso a la computadora | 1260 |
| 3.- Personal con acceso a Internet | 1260 |
| 4.- Total de personal informático | 13 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

| Detalle del Presupuesto | Presupuesto |
|--|-------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 157469004 |
| PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA | 1134851 |
| Presupuesto asignado a actividades informáticas | 746449 |
| Presupuesto asignado a los proyectos. | |
| Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas. | 386757 |
| Otros | 1645 |




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

| Nombre del Indicador | Indicador |
|---|-----------|
| Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) | 0.94118 |
| Eficiencia en el uso de recursos (E2) | 2.4696647 |
| Cobertura del servicio (I1) | 100 |
| % Personal que accesa a la tecnología (I2) | 59 |
| % del presupuesto institucional destinado a las TI (I3) | 0.7 |
| % de acciones orientadas al ciudadano (I4) | 31.2 |
| % de acciones orientadas a la capacitación (I5) | 0 |
| % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) | 68.8 |
| Indice de atenciones realizadas (I7) | 107.29 |
| Productividad del área de informática (I8) | 20 |



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Mantener los pozos a tierra y corriente estabilizada de la red de datos.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con sistema de red eléctrico estabilizado que incluye un Sistema de Pozos a tierra, en conjunto alimentan la red eléctrica de datos estabilizada con línea a tierra, esta requiere contar un mantenimiento periódico que permita proteger a los equipos informáticos conectados a esta línea.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No se cuenta con personal especialista en temas eléctricos para elaborar las condiciones de la contraprestación del servicio.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se coordinará con el área de infraestructura.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Esta actividad debe ser parte de las actividades de Infraestructura.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Otras actividades relacionadas a la Sub Unidad de Informática.

Descripción del proyecto:

Cumplir con otras actividades programadas y no programadas asociadas con la Sub Unidad de Informática.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No existieron limitaciones para realizar esta actividad.


MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No es necesario medidas correctivas.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No se presenta observaciones.





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementar el Sistema de Gestión Documental - SGD

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

120000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementar el NTP 27001

TIPO DE ORIENTACION:

| | |
|---------------------------|------------|
| Funcionalidad | Normativas |
| tipo de Red | Red |
| Ambito de Red | Intranet |
| Tipo de Desarrollo | Propios |
| Costo | |
| 120000 | |



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Migrar al Protocolo IPv6

TIPO DE ORIENTACION:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Funcionalidad | Normativas |
| tipo de Red | Red |
| Ambito de Red | Intranet |
| Tipo de Desarrollo | Propios |
| Costo | |
| 90000 | |



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Tercerizar el servicio de impresión y fotocopiado.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

150000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Mejorar la infraestructura de las comunicaciones y redes.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

240000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Mejorar la Infraestructura del Centro de Datos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

240000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Aplicativo de Control de Asistencia y Permanencia del Personal

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

30000





Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual



EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO



UNIDAD DE ADMINISTRACION - SUB UNIDAD DE INFORMATICA



2018

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Servicio de actualización y mantenimiento de la plataforma del Repositorio Digital del PNCVFS.

Descripción del proyecto:

Garantizar la sostenibilidad de las estrategias de almacenamiento del conocimiento a través de la plataforma virtual del Repositorio Digital del PNCVFS.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 9500 | Presupuesto Ejecutado | 12425 |
|-------------------------|------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Usuarios Beneficados | 500 | Usuarios que Demandan | 500 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma web REDIN

Descripción del proyecto:

El servicio incluirá el mantenimiento continuo de la plataforma web fin de asegurar su operatividad y funcionalidad en todas sus secciones y base de datos, generando copias de seguridad de la información. Asimismo, realizará actualizaciones sobre las últimas versiones disponibles para plataformas web incluyendo aplicaciones que contribuyan a una mejor funcionalidad

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

3

Indicadores de Avance:


| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|
| Presupuesto Planificado | 15000 | Presupuesto Ejecutado | 4560 |
|-------------------------|-------|-----------------------|------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| Usuarios Beneficados | 10000 | Usuarios que Demandan | 10000 |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 3**

Actualización de la plataforma Virtual y Pagina Web

Descripción del proyecto:

Esta actividad está orientado a ofrecer el mantenimiento y actualización de plataforma virtual de formación durante todo el periodo anual

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | 100 |
|---------|-----|-------------------|-----|

Presupuesto:

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Presupuesto Planificado | 26000 | Presupuesto Ejecutado | 32000 |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|

Usuarios:

| | | | |
|----------------------|------|-----------------------|------|
| Usuarios Beneficados | 2000 | Usuarios que Demandan | 2000 |
|----------------------|------|-----------------------|------|



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 6**

Desarrollo de un módulo informático para el registro de Hogares Refugio Temporal

Descripción del proyecto:

Desarrollar e implementar un módulo informático para la gestión de la información del Registro de Hogares Refugio Temporal en el Sistema Integrado de Registros Administrativos del PNCVFS

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:


Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

| % Anual | 100 | % de Cumplimiento | | 0 |
|-------------------------|-------|-----------------------|--|----|
| Presupuesto: | | | | |
| Presupuesto Planificado | 30000 | Presupuesto Ejecutado | | 0 |
| Usuarios: | | | | |
| Usuarios Beneficados | 81 | Usuarios que Demandan | | 81 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

| | |
|--|------|
| 1.- Total de personal en la institución | 3667 |
| 2.- Personal con acceso a la computadora | 2709 |
| 3.- Personal con acceso a Internet | 2709 |
| 4.- Total de personal informático | 6 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

| Detalle del Presupuesto | Presupuesto |
|--|-------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 179362566 |
| PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA | 3688860 |
| Presupuesto asignado a actividades informáticas | 159816 |
| Presupuesto asignado a los proyectos. | |
| Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas. | 3444147 |
| Otros | 84897 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

| Nombre del Indicador | Indicador |
|---|-----------|
| Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) | 0.77778 |
| Eficiencia en el uso de recursos (E2) | 1.5425778 |
| Cobertura del servicio (I1) | 100 |
| % Personal que accesa a la tecnología (I2) | 73.9 |
| % del presupuesto institucional destinado a las TI (I3) | 2.1 |
| % de acciones orientadas al ciudadano (I4) | 28.6 |
| % de acciones orientadas a la capacitación (I5) | 0 |
| % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) | 71.4 |
| Indice de atenciones realizadas (I7) | 100 |
| Productividad del área de informática (I8) | 1467.1667 |



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Servicio de actualización y mantenimiento de la plataforma del Repositorio Digital del PNCVFS.

Descripción del proyecto:

Garantizar la sostenibilidad de las estrategias de almacenamiento del conocimiento a través de la plataforma virtual del Repositorio Digital del PNCVFS.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

