

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables



EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



2017

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Rediseño del portal web MIMP

Descripción del proyecto:

El rediseño del portal web MIMP, permitirá reorganizar las secciones, estandarizar las páginas web asociadas al MIMP y poner a disposición del público en general los principales servicios e información temática del sector.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	21000	Presupuesto Ejecutado	21000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	70000	Usuarios que Demandan	70000
----------------------	-------	-----------------------	-------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación del Sistema de Trámite Documentario - WEB

Descripción del proyecto:

Implementación del Sistema de Trámite Documentario Web en su primera fase, orientado a reducir el uso de papel e implementación del expediente digital.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	50
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	12000	Presupuesto Ejecutado	6000
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	286	Usuarios que Demandan	286
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**
 Atención de las solicitudes de Soporte Técnico

Descripción del proyecto:

Atención de los requerimiento y/o incidencias de las diferentes unidades orgánicas del Ministerio que requieren los servicios informáticos que brinda esta Oficina.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	142400	Presupuesto Ejecutado	142400
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	996	Usuarios que Demandan	996
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 12**

Inventario del parque informático (equipos de cómputo y periféricos) y software.

Descripción del proyecto:

Realizar la toma de inventario del parque informático de la sede central del MIMP y Programas Nacionales, para obtener datos reales y actualizados de los equipos operativos e inoperativos con el cual se cuenta asimismo del software que poseen.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	4000	Presupuesto Ejecutado	4000
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	996	Usuarios que Demandan	996
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Formulación del Plan de continuidad del Data Center

Descripción del proyecto:

Contar con el Plan de Continuidad del Data Center, dicho instrumento de gestión permitirá actuar antes, durante y después de un evento de interrupción en el Data Center.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	14000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	996	Usuarios que Demandan	996
-----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

Implementación del procedimiento de respaldo y recuperación de Información

Descripción del proyecto:

Implementación del procedimiento de respaldo y recuperación de Información, este procedimiento permitirá definir y establecer la forma de realizar la recuperación de la información que se contiene en los servidores del Ministerio ante un hecho fortuito.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	4000	Presupuesto Ejecutado	4000
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	996	Usuarios que Demandan	996
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Reemplazo de servidores del centro de datos por obsolescencia tecnológica

Descripción del proyecto:

Reemplazo de los equipos servidores del centro de datos por obsolescencia tecnológica; esta actividad permitirá reasignar los recursos de los equipos servidores.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	4000	Presupuesto Ejecutado	4000
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	996	Usuarios que Demandan	996
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16

Finalización de la migración a telefonía IP

Descripción del proyecto:

Finalizar la migración de los anexos que pertenecen a la central telefónica Panasonic (analógica y digital) a la nueva central IP con solución Asterisk.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	21000	Presupuesto Ejecutado	21000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	225	Usuarios que Demandan	225
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

Renovación de equipos de telefonía móvil a última generación

Descripción del proyecto:

Renovar los equipos de telefonía móvil por unos equipos más acorde a la actual necesidad del personal del MIIMP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	14400	Presupuesto Ejecutado	14400
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	410	Usuarios que Demandan	410
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **18**

Inventario de equipos telefónicos (fijo y móvil)

Descripción del proyecto:

Realizar la toma de inventario de los equipos telefónicos fijos y móviles de la sede central del MIMP y Programas Nacionales, para la obtención de datos reales y actualizados de los equipos con los que se cuenta.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	7200	Presupuesto Ejecutado	7200
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1079	Usuarios que Demandan	1079
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Implementación del Formulario Electrónico de Denuncias

Descripción del proyecto:

Implementación del Formulario Electrónico de Denuncias, permitirá a los ciudadanos informar si tiene conocimiento de alguna práctica cuestionable. Se define como prácticas cuestionables a aquellos actos contrarios a la legalidad, ética o transparencia que pudieran implicar actividades ilícitas o fraudulentas; en las que incurran los colaboradores de MIMP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

3

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	7000	Presupuesto Ejecutado	7000
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	70000	Usuarios que Demandan	70000
----------------------	-------	-----------------------	-------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Versión accesible Portal Web MIMP

Descripción del proyecto:

La implementación de la versión accesible Portal Web MIMP, es una actividad destinada a permitir el acceso a la información y servicios del sector, para aquellas personas con discapacidad visual parcial y total.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	17500	Presupuesto Ejecutado	17500
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	801000	Usuarios que Demandan	801000
----------------------	--------	-----------------------	--------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Desarrollo del Sistema Adopciones - SIRNA fase II

Descripción del proyecto:

El Sistema de Información de Registro Nacional de Adopciones - SIRNA, es un sistema desarrollado bajo la plataforma web, el cual permite al área usuaria facilitar las labores de registro, evaluación y aprobación de sesiones informativas, a fin de que las familias se inscriban para contar con información referente a la adopción. Asimismo, cuenta con la fase de Gestión que permite a la familia seguir con el proceso de adopción hasta la post-adopción.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	11000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	908	Usuarios que Demandan	908
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5
 Desarrollo del Sistema de Capacitación Descentralizado - SISCAP

Descripción del proyecto:

Permitirá la programación y ejecución de capacitaciones a los diferentes niveles de gobierno relacionadas a las temáticas del MIMP.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

3

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	15000	Presupuesto Ejecutado	15000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	5517	Usuarios que Demandan	5517
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Implementación del Sistema de Voluntariado

Descripción del proyecto:

Permitirá la inscripción individual y grupal de ciudadanos y organizaciones que deseen realizar servicio de voluntariado.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	15000	Presupuesto Ejecutado	12000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	452	Usuarios que Demandan	452
-----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Desarrollo del Sistema Registro de Acreditación de Personas Desplazadas - RADI.

Descripción del proyecto:

Permitirá contribuir al servicio en la atención y protección de la población desplazada. Conforme a lo señalado en la Ley N° 28223, Ley de desplazados Internos.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	2529	Usuarios que Demandan	2529
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Implementación del Sistema de Gestión Administrativa – Gestor Fase I

Descripción del proyecto:

Se terminó la primera fase de la implementación del sistema de gestión administrativo - Gestor.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	29500	Presupuesto Ejecutado	29500
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	286	Usuarios que Demandan	286
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Implementación del Sistema de Gestión Administrativa – Gestor Fase II

Descripción del proyecto:

Se inicia la segunda fase de la implementación del sistema de gestión administrativo - Gestor.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	12000	Presupuesto Ejecutado	9600
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	286	Usuarios que Demandan	286
----------------------	-----	-----------------------	-----



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	950
2.- Personal con acceso a la computadora	950
3.- Personal con acceso a Internet	950
4.- Total de personal informático	20




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA



Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	151004817
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	1136556
Presupuesto asignado a actividades informáticas	371000
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	198615
Otros	566941




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.82875
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.875
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.8
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	38.9
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	61.1
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	584.65



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Rediseño del portal web MIMP

Descripción del proyecto:

El rediseño del portal web MIMP, permitirá reorganizar las secciones, estandarizar las páginas web asociadas al MIMP y poner a disposición del público en general los principales servicios e información temática del sector.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Rediseño, implementación y puesta en marcha está en función de la aprobación del prototipo final, por parte de la Oficina de Comunicaciones y la Alta dirección del MIMP.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Utiliza software libre, sin ningún tipo de costo. Tiene la funcionalidad de ser responsiva, es decir se adapta automáticamente a dispositivos móviles, tables, laptop y pc.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se solicita retomar este proyecto para el periodo 2018 a fin de concretar su implementación, puesto que los prototipos presentados, fueron implementados con recursos propios de la OTI y bajo la modalidad de software libre de costo.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**
Implementación del Sistema de Trámite Documentario - WEB

Descripción del proyecto:

Implementación del Sistema de Trámite Documentario Web en su primera fase, orientado a reducir el uso de papel e implementación del expediente digital.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Esta actividad se realizó un 50%, debido al cierre del año fiscal 2017,

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Esta actividad se reprogramara en el pimer semestre del 2018.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Atención de las solicitudes de Soporte Técnico

Descripción del proyecto:

Atención de los requerimiento y/o incidencias de las diferentes unidades orgánicas del Ministerio que requieren los servicios informáticos que brinda esta Oficina.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


No se cumple con los formatos de establecidos para las creaciones de red o permisos de un sistema, es por ello que no se puede llevar un control adecuado.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12

Inventario del parque informático (equipos de cómputo y periféricos) y software.

Descripción del proyecto:

Realizar la toma de inventario del parque informático de la sede central del MIMP y Programas Nacionales, para obtener datos reales y actualizados de los equipos operativos e inoperativos con el cual se cuenta asimismo del software que poseen.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Desplazamiento de equipos informáticos sin supervisión de la Oficina de Tecnología de la Información.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Formulación del Plan de continuidad del Data Center

Descripción del proyecto:

Contar con el Plan de Continuidad del Data Center, dicho instrumento de gestión permitirá actuar antes, durante y después de un evento de interrupción en el Data Center.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Esta actividad no se realizó, debido a que en el ejercicio fiscal 2017 no se contaba con el acondicionamiento adecuado en el Data Center (Centro de Datos) del MIMP el cual brinde la seguridad de acceso, sistemas de detección de humo, contra incendio y aniego.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Esta actividad se reprogramará en el segundo semestre del 2018.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14

Implementación del procedimiento de respaldo y recuperación de Información

Descripción del proyecto:

Implementación del procedimiento de respaldo y recuperación de Información, este procedimiento permitirá definir y establecer la forma de realizar la recuperación de la información que se contiene en los servidores del Ministerio ante un hecho fortuito.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Reemplazo de servidores del centro de datos por obsolescencia tecnológica

Descripción del proyecto:

Reemplazo de los equipos servidores del centro de datos por obsolescencia tecnológica; esta actividad permitirá reasignar los recursos de los equipos servidores.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Finalización de la migración a telefonía IP

Descripción del proyecto:

Finalizar la migración de los anexos que pertenecen a la central telefónica Panasonic (analógica y digital) a la nueva central IP con solución Asterisk.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Falta de presupuesto de algunas áreas usuarias para la adquisición de equipos telefónicos IP y falta de cableado de red necesario para el uso de los teléfonos.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se gestionó modificaciones presupuestales para la adquisición de equipos telefónicos IP y materiales para realizar el cableado.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Contar con un personal técnico disponible para realizar el cableado de red.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

Renovación de equipos de telefonía móvil a última generación

Descripción del proyecto:

Renovar los equipos de telefonía móvil por unos equipos más acorde a la actual necesidad del personal del MIIMP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se mejoraron las especificaciones técnicas los equipos telefónicos móviles para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios.
Se implementó la cobertura indoor 4G y 3G (en los 10 pisos del MIMP así como en el SS y S2) y 2G (Sótano 1, en los ambientes de la Escolta del Despacho Ministerial del MIMP).

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 18

Inventario de equipos telefónicos (fijo y móvil)

Descripción del proyecto:

Realizar la toma de inventario de los equipos telefónicos fijos y móviles de la sede central del MIMP y Programas Nacionales, para la obtención de datos reales y actualizados de los equipos con los que se cuenta.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Falta de personal disponible que realice toma de inventario de los equipos telefónicos fijos y la alta rotación (altas y bajas) de personal del MIMP.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se reprogramó la toma de inventario de los equipos telefónicos fijos a fin de disponer de información real y actualizada, que permita una mejor y adecuada toma de decisiones.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Contar con un personal técnico disponible para realizar el inventario de telefonía.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Versión accesible Portal Web MIMP

Descripción del proyecto:

La implementación de la versión accesible Portal Web MIMP, es una actividad destinada a permitir el acceso a la información y servicios del sector, para aquellas personas con discapacidad visual parcial y total.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Rediseño, implementación y puesta en marcha está en función de la aprobación del prototipo final, por parte de la Oficina de Comunicaciones y la Alta dirección del MIMP.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se desarrolló por cada prototipo web del Portal web MIMP, una versión accesible del prototipo.web.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se solicita retomar este proyecto para el periodo 2018 a fin de concretar su implementación, puesto que los prototipos presentados, fueron implementados con recursos propios de la OTI y bajo la modalidad de software libre de costo.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

4

Desarrollo del Sistema Adopciones - SIRNA fase II

Descripción del proyecto:

El Sistema de Información de Registro Nacional de Adopciones - SIRNA, es un sistema desarrollado bajo la plataforma web, el cual permite al área usuaria facilitar las labores de registro, evaluación y aprobación de sesiones informativas, a fin de que las familias se inscriban para contar con información referente a la adopción. Asimismo, cuenta con la fase de Gestión que permite a la familia seguir con el proceso de adopción hasta la post-adopción.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


La Dirección de Adopciones inicio con la reestructuración de sus procesos, es por ello que el desarrollo del sistema se postergo hasta que culminen con la reestructuración. Por otro lado, la OTI en coordinación con la DGA para elaborar los términos de referencia, a fin de continuar con el desarrollo de la segunda fase del sistema; asimismo, a través del Informe Técnico N° 015-2017-MIMP. OGA-OTI/LARC, se remite los TDR a la DGA.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Coordinación con el área usuaria. Elaboración de los términos de referencia para el desarrollo de la segunda fase

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se esta considerando en el Plan Operativo Informático 2018



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Desarrollo del Sistema de Capacitación Descentralizado - SISCAP

Descripción del proyecto:

Permitirá la programación y ejecución de capacitaciones a los diferentes niveles de gobierno relacionadas a las temáticas del MIMP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

6

Implementación del Sistema de Voluntariado

Descripción del proyecto:

Permitirá la inscripción individual y grupal de ciudadanos y organizaciones que deseen realizar servicio de voluntariado.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Se ha culminado con la fase de desarrollo del sistema, esta listo para iniciar con el piloto e implementarlo en producción.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Desarrollo del Sistema Registro de Acreditación de Personas Desplazadas - RADP.

Descripción del proyecto:

Permitirá contribuir al servicio en la atención y protección de la población desplazada. Conforme a lo señalado en la Ley N° 28223, Ley de desplazados Internos.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


La OTI solo cuenta con un personal para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, por tal motivo, n se ha podido iniciar con el desarrollo del sistema informático.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Coordinación con el área usuaria.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se esta considerando en el Plan Operativo Informático 2018



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8

Implementación del Sistema de Gestión Administrativa – Gestor Fase I

Descripción del proyecto:

Se terminó la primera fase de la implementación del sistema de gestión administrativo - Gestor.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Implementación del Sistema de Gestión Administrativa – Gestor Fase II

Descripción del proyecto:

Se inicia la segunda fase de la implementación del sistema de gestión administrativo - Gestor.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


Esta actividad se realizó un 80%, debido al cierre del año fiscal 2017,

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Esta actividad se reprogramara en el pimer semestre del 2018.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página Web del TOXIMETRO - II Actualización 2017

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

10000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Formulario web Denuncias de Corrupción MIMP

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

7000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página web Sello Empresa segura 2017

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

10000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación de un formulario de registro y votación online para la Condecoración Orden al Mérito Mujer 2017

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

8500



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Diseño y elaboración de la web para la Condecoración Orden al Mérito Mujer 2017

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

7000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Diseño de la Página Web "SIN PEGAR NI HUMILLAR" 2017

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

10000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página web de alerta contra el acoso virtual a las mujeres

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

10000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página web 100prehayunasolucion

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

3000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página web La Paz es mi compromiso

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

3000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página web Foro Hemisférico "Mujer y Participación Política en las Américas"

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

3000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Página web campaña Sin Pegar ni Humillar

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

3000



Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar




EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

SUB UNIDAD DE INFORMÁTICA



2017





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 03

Renovar la vigencia del nombre de dominio: inabif.gob.pe

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el nombre de dominio: inabif.gob.pe, el mismo que es utilizado para exponer sus servicios en la World Wide Web, este nombre de dominio es gestionado a través de terceros.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	120	Presupuesto Ejecutado	200
-------------------------	-----	-----------------------	-----

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **04**

Renovar suscripción de mantenimiento del Sistema Operativo para servidores :
Red Hat Enterprise

Descripción del proyecto:

Actualmente, el Inabif, brinda diferentes servicios de red, tales como, portal web, correo electrónico, aplicaciones vía web, dominios, DNS, entre otros; los cuales están soportados por diferentes sistemas operativos basados en distribuciones de Linux.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	11200	Presupuesto Ejecutado	11900
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	2	Usuarios que Demandan	2
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **05**

Mantener operativo el servicio de Red Privada Móvil.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de una Red Privada Móvil, la que permite una comunicación entre los Directivos y miembros de los equipos técnicos de las diferentes dependencias con los Directores, Administradores y miembros del equipo técnico de los Centros de Atención Residencial (CAR) y Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	3650	Presupuesto Ejecutado	1030
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	261	Usuarios que Demandan	261
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **06**

Mantener operativo el servicio de Telefonía Fija.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de telefonía fija, a través de la cual los trabajadores realizan gestiones ante otras entidades y personas; así mismo, esta sirve como medio de comunicación para que los ciudadanos puedan realizar gestiones y consultas a los profesionales de la Sede Central.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	3350	Presupuesto Ejecutado	562
-------------------------	------	-----------------------	-----

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **07**

Mantener el servicio de línea dedicada – Acceso a Internet.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de una línea dedicada mediante la cual se accede a Internet. El servicio es usado para exponer los servicios de correo electrónico, intranet, así como la publicación del portal web y acceso a las aplicaciones y sistemas Web.



TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad				
1				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento		100
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	134400	Presupuesto Ejecutado		0
Usuarios:				
Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan		1



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **08**

Mantener el parque informático y equipos de comunicación operativos.

Descripción del proyecto:

El mantenimiento del parque informático y equipos de comunicación permitirá contar con equipos en óptimas condiciones así como su disponibilidad para el uso de los usuarios.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	79994
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	650	Usuarios que Demandan	650
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **09**

Brindar el servicio de atención y soporte técnico a los usuarios finales.

Descripción del proyecto:

Los usuarios de equipos de cómputo requieren de asistencia técnica ante incidentes asociados a la instalación y configuración de programas, uso de recursos informáticos, desperfectos de equipos entre otros.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	79994
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **1**

Renovar suscripción del Software antivirus y gestionar su actualización.

Descripción del proyecto:

La red de computadoras de Inabif debe contar con mecanismos de seguridad que protejan los datos e información contenidos en estos. Por lo que se hace necesario contar con una solución que proteja a las computadoras de la de posibles ataques informáticos con consecuencias de pérdida o robo de información.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	22300	Presupuesto Ejecutado	23200
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	800	Usuarios que Demandan	800
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Mantener operativos los aplicativos y sistemas informáticos desarrollados y/o implementados en el Inabif.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con aplicaciones y sistemas desarrollados para las diferentes Unidades Orgánicas como de uso del público que accede a los Sistemas destinados a su consulta, por lo que se hace necesario el realizar el mantenimiento, y/o adecuaciones conforme la demanda.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	80000	Presupuesto Ejecutado	48563
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Mantener operativos los servidores de la red principal y realizar copias de respaldo de las bases de datos.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con una Central de Datos y comunicaciones que permite integrar los servicios los mismos que utilizados por usuarios internos y externos. Los servicios están montados y ejecutados en servidores que requieren de personal técnico para su mantenimiento; así como, el respaldo de los datos que produce la Institución.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:


Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	57498
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Mantener Operativo el Sistema de Gestión Gubernamental – Integrix.

Descripción del proyecto:

El Inabif, tiene rentado un sistema transaccional, denominado Integrix 2000, diseñado bajo arquitectura cliente/servidor. El mismo que tiene como fin dar el soporte a la Gestión Administrativa del Inabif. Cuenta con los siguientes módulos: Administración del Sistema, Logística, Almacén, Control Patrimonial, Personal, Contabilidad y Tesorería.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	32000	Presupuesto Ejecutado	32400
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	200	Usuarios que Demandan	200
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Implementar el Sistema de Gestión Administrativa - SIGA.

Descripción del proyecto:

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta informática desarrollada por el Ministerio de Economía y Finanzas que permite el registro de las operaciones de logística, control patrimonio, gestión de almacenes. El SIGA simplifica los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado. Es decir, implementa normatividad relacionada a las contrataciones y adquisiciones del Estado.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	36000	Presupuesto Ejecutado	70563
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

Mantener operativo y actualizado el Portal de Transparencia del Inabif.

Descripción del proyecto:

El Portal de Transparencia es una plataforma informativa de acceso libre que permite a cualquier ciudadano disponer, en tiempo real, de la más completa información sobre las actividades, adquisición de bienes y servicios, personal, ejecución presupuestal, entre otros.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	24000	Presupuesto Ejecutado	30281
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

antener operativo y actualizado el Portal de Web de Inabif.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con un portal de Web que ofrece al usuario, accesos a múltiples servicios como, correo electrónico, intranet, aplicaciones, información, directorio, portal de transparencia, portal de estadística, entre otros.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:


% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	24000	Presupuesto Ejecutado	30281
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Mantener los pozos a tierra y corriente estabilizada de la red de datos.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con sistema de red eléctrico estabilizado que incluye un Sistema de Pozos a tierra, en conjunto alimentan la red eléctrica de datos estabilizada con línea a tierra, esta requiere contar un mantenimiento periódico que permita proteger a los equipos informáticos conectados a esta línea.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

Otras actividades relacionadas a la Sub Unidad de Informática.

Descripción del proyecto:

Cumplir con otras actividades programadas y no programadas asociadas con la Sub Unidad de Informática.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	43700	Presupuesto Ejecutado	89648
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Renovar suscripción del Software SPIJ y gestionar su actualización.

Descripción del proyecto:

Los Directivos y profesionales del Derecho requieren contar con una herramienta informática que contenga un compendio actualizado con las normas legales emitidas por el Estado Peruano.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:



% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	2800	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	30	Usuarios que Demandan	30
----------------------	----	-----------------------	----






II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	2237
2.- Personal con acceso a la computadora	1120
3.- Personal con acceso a Internet	1120
4.- Total de personal informático	13




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	134418468
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	717112
Presupuesto asignado a actividades informáticas	657520
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	59592
Otros	0




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.94444
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.1259556
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	50.1
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.5
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	29.4
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	70.6
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	1421.5385



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 03

Renovar la vigencia del nombre de dominio: inabif.gob.pe

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el nombre de dominio: inabif.gob.pe, el mismo que es utilizado para exponer sus servicios en la World Wide Web, este nombre de dominio es gestionado a través de terceros.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

No han existido limitaciones para la ejecución de esta Actividad.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No fueron necesarias.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Sin observaciones.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **04**

Renovar suscripción de mantenimiento del Sistema Operativo para servidores :
Red Hat Enterprise

Descripción del proyecto:

Actualmente, el Inabif, brinda diferentes servicios de red, tales como, portal web, correo electrónico, aplicaciones vía web, dominios, DNS, entre otros; los cuales están soportados por diferentes sistemas operativos basados en distribuciones de Linux.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No han existido limitaciones para la ejecución de esta Actividad.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No fueron necesarias.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Sin observaciones.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 05

Mantener operativo el servicio de Red Privada Móvil.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de una Red Privada Móvil, la que permite una comunicación entre los Directivos y miembros de los equipos técnicos de las diferentes dependencias con los Directores, Administradores y miembros del equipo técnico de los Centros de Atención Residencial (CAR) y Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


No han existido limitaciones para la ejecución de esta Actividad.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No fueron necesarias.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Sin observaciones.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 06

Mantener operativo el servicio de Telefonía Fija.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de telefonía fija, a través de la cual los trabajadores realizan gestiones ante otras entidades y personas; así mismo, esta sirve como medio de comunicación para que los ciudadanos puedan realizar gestiones y consultas a los profesionales de la Sede Central.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES



No han existido limitaciones para la ejecución de esta Actividad.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No fueron necesarias.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Sin observaciones.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 07

Mantener el servicio de línea dedicada – Acceso a Internet.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con el servicio de una línea dedicada mediante la cual se accede a Internet. El servicio es usado para exponer los servicios de correo electrónico, intranet, así como la publicación del portal web y acceso a las aplicaciones y sistemas Web.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


No han existido limitaciones para la ejecución de esta Actividad.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No fueron necesarias.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Sin observaciones



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **08**

Mantener el parque informático y equipos de comunicación operativos.

Descripción del proyecto:

El mantenimiento del parque informático y equipos de comunicación permitirá contar con equipos en óptimas condiciones así como su disponibilidad para el uso de los usuarios.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Alta rotación de personal, que renuncian por mejoras económicas. Personal insuficiente para la atención de los requerimientos de asistencia técnica y soporte técnico.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se contrató a locadores de servicios a fin de cumplir con los requerimientos de las áreas usuarias.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Mejorar las condiciones remunerativas de los técnicos que prestan estos servicios.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Mantener operativos los aplicativos y sistemas informáticos desarrollados y/o implementados en el Inabif.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con aplicaciones y sistemas desarrollados para las diferentes Unidades Orgánicas como de uso del público que accede a los Sistemas destinados a su consulta, por lo que se hace necesario el realizar el mantenimiento, y/o adecuaciones conforme la demanda.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No se cuenta con personal suficiente que realice las labores del mantenimiento de las Aplicaciones desarrolladas por la Entidad. Renuncia de personal. A pesar que se convocó hasta en dos ocasiones no se cubrió este puesto CAS.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se contrató a un Prestador de Servicios para suplir esta deficiencia.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Reemplazar al personal renunciante y mejorar las remuneraciones del personal.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Mantener operativos los servidores de la red principal y realizar copias de respaldo de las bases de datos.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con una Central de Datos y comunicaciones que permite integrar los servicios los mismos que utilizados por usuarios internos y externos. Los servicios están montados y ejecutados en servidores que requieren de personal técnico para su mantenimiento; así como, el respaldo de los datos que produce la Institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES


No se cuenta con equipamiento básico para realizar las copias de seguridad de las Bases de Datos.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se requirió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el apoyo para utilizar su infraestructura para realizar las copias de respaldo.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Equipar al Inabif con los recursos y medios necesarios para realizar las copias de respaldo que se requiere.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

Mantener operativo y actualizado el Portal de Transparencia del Inabif.

Descripción del proyecto:

El Portal de Transparencia es una plataforma informativa de acceso libre que permite a cualquier ciudadano disponer, en tiempo real, de la más completa información sobre las actividades, adquisición de bienes y servicios, personal, ejecución presupuestal, entre otros.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano



LIMITACIONES

No se cuenta con personal suficiente que realice las labores del mantenimiento del Portal de Transparencia del Inabif.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se contrato Prestador de Servicios que realizará esta actividad.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Mejorar las condiciones económicas del personal.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 15

antener operativo y actualizado el Portal de Web de Inabif.

Descripción del proyecto:

El Inabif cuenta con un portal de Web que ofrece al usuario, accesos a múltiples servicios como, correo electrónico, intranet, aplicaciones, información, directorio, portal de transparencia, portal de estadística, entre otros.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES


Alta de rotación del personal por mejoras económicas.No se cuenta con personal suficiente que realice las labores del mantenimiento del Portal Web Institucional.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se contrató Prestador de Servicios que realizará esta actividad.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Mejorar las condiciones económicas del personal.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17

Otras actividades relacionadas a la Sub Unidad de Informática.

Descripción del proyecto:

Cumplir con otras actividades programadas y no programadas asociadas con la Sub Unidad de Informática.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna



LIMITACIONES



No se contó con el personal de apoyo administrativo que permita el desarrollo normal de actividades.


MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS:

Se requirió el personal con experiencia en el área administrativa y con formación en Informática. Se ha rotado temporalmente un personal para suplir esta necesidad.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Contratar el personal administrativo requerido.





II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano



Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Intranet


Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

150000





Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual



EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO



UNIDAD DE ADMINISTRACION - SUB UNIDAD DE INFORMATICA



2017

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Sostenibilidad del repositorio digital del PNCVFS

Descripción del proyecto:

Se contara con un servicio que permita dar sostenibilidad al repositorio digital para su correcto funcionamiento.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	9630	Presupuesto Ejecutado	9924
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	250000	Usuarios que Demandan	250000
-----------------------	--------	-----------------------	--------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Mantenimiento de la Plataforma Virtual

Descripción del proyecto:

Se contará con un servicio que permita el mantenimiento y administración para el correcto funcionamiento de la plataforma virtual.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	11000	Presupuesto Ejecutado	10280
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1200	Usuarios que Demandan	1200
----------------------	------	-----------------------	------



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	2633
2.- Personal con acceso a la computadora	2633
3.- Personal con acceso a Internet	2350
4.- Total de personal informático	6



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	140000288
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	3680229
Presupuesto asignado a actividades informáticas	196630
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	3447673
Otros	35926




II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.875
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.090025
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	2.6
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	25
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	75
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	1279



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Sostenibilidad del repositorio digital del PNCVFS

Descripción del proyecto:

Se contara con un servicio que permita dar sostenibilidad al repositorio digital para su correcto funcionamiento.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Mantenimiento de la Plataforma Virtual

Descripción del proyecto:

Se contará con un servicio que permita el mantenimiento y administración para el correcto funcionamiento de la plataforma virtual.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Ninguna

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Intranet Institucional del PNCVFS

Descripción del proyecto:

Desarrollar el medio de difusión de la información interna del PNCVFS para conocimiento de todo el personal a nivel nacional (CEM, SAU, CAI, Línea 100, Chat 100, etc).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se ha priorizado el desarrollo de los módulos para el seguimiento de reclutamiento de personal, la misma que será utilizada por todas las Unidades de la Sede Central y a Nivel Nacional, este módulo permitirá realizar el seguimiento de los requerimientos de personal a través de la Intranet Institucional del PNCVFS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el Plan Operativo Informático 2018, concluir con los demás módulos de difusión de información para la ejecución total de la implementación de la Intranet del PNCVFS



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Sostenibilidad del repositorio digital del PNCVFS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

9924



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación de nuevos módulos al Sistema Integrado de Registro de Violencia Familiar y Sexual.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

95000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto

Mantenimiento de la Plataforma Virtual

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red


Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

10280



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Implementación de la Intranet Institucional del PNCVFS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

12000

