

**INFORMACION BASICA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2008
(III TRIMESTRE)**

Código SISP	Nombre del proyecto	Fuente de Financiamiento	Localización	Objetivo del proyecto	Población Objetivo	Costo Total (Miles de nuevos soles)	Ejecución Presupuestal (Enero - Marzo)		Comentarios	
							PIM	Ejecutado %		
61	Tercera Etapa del Programa de Apoyo a las Operaciones del FONCODES	BID	A nivel Nacional	Incrementar el acceso de la población más pobre a los servicios de infraestructura social y económica básica, así como de generar capacidades que posibiliten elevar los ingresos de las familias pobres y fortalecer la inserción de la institución en los Planes sociales, de mitigación de la pobreza y de modernización del Estado.	Población en situación de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales	330.000.000	42.178.825	31.659.145	75,1%	Se viene gestionando la ampliación de plazo del cierre del proyecto a Marzo del 2009. Se tienen aprobado para su ejecución 219 proyectos, se está licitando la compra de computadores y elaborando los estudios de evaluación final de los componentes de inversión social y productivos. Por otro lado se han culminado 328 proyectos y realizado tareas de supervisión de campo
PRO 55-2005	Programa Municipal de Atención a los servicios Básicos	KW	Chiclayo - Cajamarca	Este programa tiene como objetivo general incrementar el nivel de acceso de servicios básicos de población en situación de pobreza y pobreza extrema del ámbito de la Oficina Zonal Chiclayo - FONCODES, a través de aumento de la oferta de dichos servicios así como el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y de las organizaciones de la población beneficiaria para garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios.	293.000 habitantes del ámbito del Programa.	134.101.000	36.618.061	0	0,0%	Programado para iniciar en el 2008, a la fecha no reporta ejecución física ni financiera. Luego de revertida la fusión de fondos a la unidad ejecutora 001, se ha procedido a la contratación de la consultora internacional que se haría cargo de la elaboración de los instrumentos operativos del Programa para dar inicio su ejecución.
2223	Estudio de Pre - factibilidad "Mejora de los Servicios del CEDIF Micaela Bastidas"	Recursos Ordinarios	Plura	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el CEDIF Micaela Bastidas	525 usuarios de diversas edades en situación de pobreza extrema	1.151.992	281.651	0	0,0%	El proyecto se inició en el 2007, a la fecha se encuentra paralizado, al haberse encontrado algunas observaciones en la estructura de suelo, se está solicitando un nuevo estudio de suelos. Se incorporó un Crédito suplementario por S/. 281.651 autorizado mediante D.S. N° 040-2008-EF- Contratación de Inversiones. La ejecución del proyecto nuevamente esta bajo Se
2129	Perfil de Proyecto "Establecimiento de un Hogar para niños con problemas neurológicos "Semillita de Esperanza"	Recursos Ordinarios	Lima	Mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con problemas neurológicos en estado de abandono	114 niños, niñas y adolescentes con problemas neurológicos en situación de abandono	4.020.000	2.276.952	1.086.079	47,7%	A. Junio del 2008 el proyecto reporta un avance avance de 81% al haberse ejecutado la mayor parte de la meta del componente de infraestructura, quedando pendiente la implementación con el equipamiento correspondiente y la capacitación al personal que se haría cargo de la operación del servicio.
	Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana (PROPOLI)	Unión Europea	Ancón, Puente Piedra y Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Alta Vitarte, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachamayo y Lurín	Reducir los niveles de pobreza de las zonas urbano marginales de Lima, mediante la integración de estas poblaciones al desarrollo de sus distritos.	Población en situación de pobreza principalmente madres adolescentes, jefes de hogar, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	62.304.000	2.378.618	2.378.618	100,0%	En principio se programó la conclusión del proyecto en el 2007, no obstante se aprobó una ampliación de la ejecución hasta Junio del este año con el objetivo de concluir algunas actividades iniciadas en el 2007 y otras programadas en el componente de igualdad de oportunidades, así como con los procesos de evaluación y sistematización de la intervención, para dicho fin se incorporó al presupuesto S/2.378.618 de inversiones por la fuente de donaciones y trasferencias, dicho recurso se obtuvo como producto de una reasignación del presupuesto del proyecto en el marco de una addenda. Se transfirió el 100% de lo asignado a la Unidad de Gestión, reflejando esto una ejecución del 100% de lo asignado presupuestalmente.
2224	Mejora de servicios e implementación de la Casa Hogar San Juan Bosco	Recursos Ordinarios	Chiclayo	Mejorar la calidad de los servicios que brinda el hogar	65 usuarios en situación de abandono	1.336.400	33.929	33.928	100,0%	Para el 2008 no estaba programada la ejecución del proyecto, sin embargo al no haberse concluido en el 2007 con el componente de capacitación a los operadores del servicio se ha considerado los recursos correspondientes.

