
PIM  

2021 S/

EJEC.  

2021 S/.
%

EJEC. FINANCIERA 

ACUMULADA 
% INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN

213398 2193045

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y

PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIAR MAGDALENA ROBLES

CANALES DISTRITO DE NASCA,

PROVINCIA DE NASCA,

DEPARTAMENTO DE ICA

305          5,988,756           2,246,552 3,012,376.00 1,393,050.00 46.2%           3,639,602 60.77%

INFRAESTRUCTURA: 

OBRA: AL MES DE ABRIL DE 2021 LA OBRA ESTUVO PARALIZADA POR

NO TENER SUPERVISOR Y NO HABERSE CONTRATADO PARA

CONTINUAR LA EJECUCIÓN. 

                                

A INICIO DE MAYO SE HA CONTRATADO (CONTRATO N° 12-2021-

INABIF) NUEVO SUPERVISOR PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA.

LA OBRA SE REINICIÓ EL 07.MAY.2021.

EL AVANCE FINANCIERO A SETIEMBRE ES S/ 1 393 050.

EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE SETIEMBRE ES 74.67%.

74.67% 5.0% 0.0%

1.- OBRA REINICIADA EL

07.MAY.2021

                    

2.- SE TIENE PREVISTO

CONCLUIR CON LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA

EN EL PRESENTE

EJERCICIO FISCAL.

266115 2196703

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN

INTEGRAL A NIÑOS, Y NIÑAS DE 3 A

12 AÑOS EN EL CENTRO DE

ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN

ANTONIO, DISTRITO DE

BELLAVISTA, PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

84        13,824,260           8,377,319 4,140,292.00 3,266,574.00 78.9%         11,643,893 84.23%

INFRAESTRUCTURA: 

CONCLUYÓ LA OBRA: 25.MAY.2021

LA OBRA FUE RECEPCIONADA EL 22.JUN.2021.

A LA FECHA SE HA LIQUIDADO LA OBRA.

EL DEVENGADO ACUMULADO AL 30.SET.2021 S/ 3 266 574.

EQUIPOS Y MOBILIARIO

SE ESTÁ PREPARANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS

EQUIPOS Y MOBILIARIO.

100.00% 0.0% 0.0%

1.- SE CONCLUYÓ LA

OBRA EL 25.MAY.2021.

SE PROYECTA AVANZAR

CON EL PROCEDIMIENTO

PARA LA ADQUISICIÓN

DE EQUIPOS Y

MOBILIARIO.

265500 2197584

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN

INTEGRAL A ADOLESCENTES

MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL

CENTRO DE ATENCIÓN

RESIDENCIAL ERMELINDA

CARRERA, DISTRITO DE SAN

MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA,

DEPARTAMENTO DE LIMA

200        22,674,325         14,616,497 403,667.00 345,160.00 85.5%         14,961,657 65.99%

INFRAESTRUCTURA:                                                                                                              

OBRA: AL MES DE AGOSTO 2021 LA OBRA SE ENCUENTRA

PARALIZADA, EN SITUACIÓN DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL

CONTRATISTA.

LAS RESIDENTES DEL CAR EN PROBLEMA DE HACINAMIENTO.

LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA, AL HABERSE

RESUELTO EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.                                                                                                                                                   

PARALIZACION DE OBRA: RESOLUCION DE CONTRATO POR PARTE DE

LA CONTRATISTA.

EL MONTO DEVENGADO INCLUIDO EL PAGO POR LA ELABORACIÓN

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA AL 30.SET.2021 ES S/

345 160,00.

52.96% 0.0% 0.0%

1.- OBRA PARALIZADA

EL 21.DIC.2020 POR

RESOLUCIÓN DE

CONTRATO PLANTEADO

POR EL CONTRATISTA Y,

EN ACTUAL ARBITRAJE.

2.- SE PROYECTA

CONTINUAR LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA

EN EL CUARTO

TRIMESTRE 2021 Y

TERMINAR LA

EJECUCIÓN DE LOS

TRES (03)

COMPONENTES EN EL

AÑO 2022.

589 42,487,341.30 25,240,368 7,556,335 5,004,784 66.2% 30,245,152 71.2%

Fuente: 1/ MEF - SIAF- Banco de Proyectos y aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones

Fuente: 2/ INABIF Unidad de Ejecución de Inversiones. Área de Infraestructura Informe N° 010-2021-INABIF/UA.SU.I-CMCS
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